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1 - DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Universidade federal do Pará - ufpa

C.G.C

34.621.748/0001-23

ENDEREÇO
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CIDADE
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UF

PA

CEP

66.075-110

DDD/TELEFON^
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E.A

FEDERAL

CONTA CORRENTE

066166902-53

BANCO

BRASIL

AGENCIA

3702-8

PRAÇA DE PAGAMENTO

BELÉM

NOME DO RESPONSÁVEL

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

CPF

153.515.992-87

Cl / ORGAO EXP.

1544266 SSP-PA

CARGO

REITOR

FUNÇÃO
PROFESSOR

MATRICULA

ENDEREÇO

AV. GOV. JOSÉ MALCHER, 1716, NAZARÉ, BELÉM-PA
CEP

66.060-230

COORDENADOR TÉCNICO

JOÃO BATISTA MIRANDA RIBEIRO
CPF

306.201.392-34

Cl / ÓRGÃO EXP.

1321744 SSP-PA

CARGO

PROFESSOR

ASSOCIADO

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. TÍTULO DO PROJETO: TEMPO DE PRORROgÍ^ÃO
EXECUÇÃO TÉCNICA

PROJETO: "GESTÃO DE RISCO DE DESASTRES NA
AMAZÔNIA: SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO DE
AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E
PREPARAÇÃO EM AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL - PROTEÇÃO AMAZÔNIA".

6 MESES

INICIO

01/01/2018

TERMINO

30/06/2018
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2- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO . - ^ ^ o ̂ « a
Prorrogação do prazo de vigência do projeto para conclusão das metas/fases 1, z, o e 4

I constantes do cronograma de execução, necessárias a sua plena execução e ao cumprimento
do objeto e objetivo do termo de execução descentralizada n° 688365/2016 firmado.

\3 - JUSTIFICATIVA DA PRORROGAÇÃO
O projeto Gestão de Risco de Desastres na Amazônia: Subsídios ao Planejamento de

I Ações e estratégias para Prevenção e Preparação em ações de Proteção e Defesa Civil -
Proteção Amazônia, objeto do Termo de Execução Descentralizada n° 688365/2016, firmado
entre a Superintendência do Desenvoivimento da Amazônia - SUDAM e a Universidade Federal
do Pará - UFPa insere-se no conjunto de ações preventivas estabelecidas na Política Nacional

I de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), de 2012
O projeto iniciou efetivamente em 21/03/2017, e no período que se estende até outubro

de 2017 foram realizadas as seguintes metas/atividades descritas abaixo:

^  Atividades relacionadas ao planejamento das ações a serem executadas e as

articulações necessárias para estabelecimento das parcerias interinstitucionais,
•/ Aquisição dos equipamentos (Computadores, impressora multifuncional, pedestal
e TV LED):

•/ Seleção e contratação de bolsistas em nível de graduação e Pós-graduação
realizada mediante recrutamento de currículos nas áreas de meteorologia, geografia,
engenharia da computação, engenharia florestal, tecnologia em geoprocessamento e
áreas afins;

^  Estabelecimento das parcerias com organismos públicos/ instituições de

pesquisa, atividade privada e a sociedade organizada; estabelecimento de apoio
interinstitucional com as coordenações municipais e estaduais de Defesa Civil es^^ presente
através do repasse de informações hidroclimáticas (leituras fluviométricas, pluviométricas,
arquivos fotográficos, relatórios de danos sociais e econômicos, etc.), imprescindíveis no
monitoramento e emissão de alertas a eventos críticos nas áreas de riscos,

^  Reuniões técnicas {Bríenfg hidrometeorológico) envolvendo o corpo técnico
(estagiários e bolsistas) da área de hidroclimatologia e de focos de calor, a fim de acompanhar
o desenvolvimento das atividades operacionais, e apresentação de relatórios parciais.

•/ A dinâmica associada às rotinas operacionais foi repassada- ao corpo técnico da

equipe. O trabalho operacional é periodicamente ajustado de acordo com a magnitude de
determinado evento adverso;

Os modelos estatísticos de previsão hidrológica foram aperfeiçoados através da

inserção de novos dados de entrada que aumentaram a precisão de acerto das previsões
emitidas a curto prazo; Conforme relatório parcial em anexo

y Os boletins de alerta hidroclimáticos diários foram elaborados e emitidos aos
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usuários cadastrados via e-mail e disponibilizados no Web-site do projeto.

O monitoramento foi intensificado no período crítico da cheia (abril e maio) quando

historicamente as áreas inseridas nas menores cotas altimétricas ficam em situação de

alerta pelo aumento do nível do rio;

Pesquisa de fontes de dados aptas a enriquecer a discussão dos estudos de

impactos socioeconômicos de desastres naturais. A linha de pesquisa delimitada a esses

estudos são: Eventos climáticos de Chuva e Seca e os impactos provocados pelas queimadas

florestais no sistema solo-ar, bem como a dinâmica econômica de expansão agropecuária.

Resultados preliminares (sem análise) estão em anexo no relatório parcial de execução física o

que enseja a necessidade de acréscimo no gasto com bolsa de pesquisa.

Conforme o Cronograma de Execução constante do item 4, do presente Plano de

Trabalho, as metas físicas executadas correspondem, em relação ao conjunto das metas

programadas a aproximadamente 50% da execução do projeto, sendo importante salientar

que algumas delas dependeram para sua execução de procedimentos administrativos,

envolvendo a contratação com a instituição gestora do recurso FADESP (Fundo de Amparo

ao Desenvolvimento de Pesquisa), que só foi efetivado três meses após a liberação do

recurso, implicando assim no atraso no início da vigência do Projeto.

Essa situação refletiu diretamente no desenvolvimento das metas/atividades

relacionadas à contratação de bolsistas, e burocráticos, envolvendo a realização de

procedimentos licitatórios para aquisição de parte dos equipamentos previstos, o que

demandaram tempo para a sua conclusão, a qual ocorreu somente em Outubro/2017, o que

considerando a interdependência entre elas, impactou no cumprimento total da execução

física do projeto no prazo inicialmente previsto.

Assim, o projeto foi implementado oficialmente no mês de abril quando teve início as

fases de estruturação da sala de monitoramento, bem como seleção e contratação de bolsistas.

Do conjunto de metas/etapas previstas no Plano de Trabalho inicial verificou-se que,

àquelas relacionadas à implantação e manutenção da infraestrutura computacional e de apoio

técnico operacional, a entrega dos relatórios das atividades e dos resultados finais ficou

comprometida.

Na fase de prorrogação, as atividades operacionais, envolvendo, sobretudo a elaboração

e divulgação dos boletins de Alerta, a manutenção e aperfeiçoamento da estrutura

computacional e de apoio ao website do projeto serão desenvolvidas no Centro de

Monitoramento Hidroclimatológico da Amazônia, na SUDAM e as de caráter científico,

relacionadas as pesquisas e estudos no Laboratório de Gestão de Riscos e Desastres Naturais

LAB-RD vinculado ao Instituto de Geociências, na Universidade Federal do Pará.

Considerando que as atividades inseridas nas metas 1 e 2 do pano de Trabalho são

continuas, e dentro do entendimento da Coordenação técnica do Projeto da necessidade de

gerar dados e informações para subsidiar os estudos e pesquisas referentes aos impactos



econômicos dos desastres naturais, na região, a elaboração e emissão dos boletins de alerta

hidroclimáticos para as bacias hidrográficas do Tapajós (Santarém), Xingu (Altamira), Acre (Rio

Branco), Negro (Manaus), Trombetas (Oriximiné), Madeira (Porto Velho), Amazonas (Óbidos),

Rio Branco (Boa Vista) e Mearim (Bacabal e Grajaú), além do monitoramento e emissão de

alerta para marés alta em Belém, bem como os boletins de focos de calor serão mantidas.

Nesse sentido, a continuidade dessas rotinas técnicas operacionais, associada à

manutenção do banco de dados relacionados a informações sobre desastres e quando

integrado á base de dados socioeconômicos disponibilizarão informações de grande interesse

para comunidade científica, órgãos de planejamento e sociedade em geral.

A contratação de discentes em nível de graduação e Pós-graduação foi realizada

mediante recrutamento de currículos nas áreas de meteorologia, geografia, engenharia da

computação, engenharia florestal, tecnologia em geoprocessamento e áreas afins.

Vale ressaltar que as atividades técnicas desenvolvidas até o presente momento foram

executadas exclusivamente com a infra-estrutura computacional já existente no centro de

monitoramento, o que garante a manutenção de determinado número de bolsistas, porém não

supre a necessidade de ampliação da equipe técnica. Diante do exposto, a contratação de

bolsistas ficou limitada a 49%, como discriminado no item 5.

Em relação ao material de consumo, no decorrer dos seis meses de execução do

projeto, toda a despesa empenhada para aquisição de material de consumo foi custeada pela

Universidade Federal do Pará, que atendeu toda necessidade de material de expediente

necessário ao projeto. Assim, foi estabelecido que 30% do valor programado serão destinados a

compra dos materiais, conforme detalhado no item 3 da planilha 1, no período de vigência

prorrogável. Enquanto a proporção restante será utilizada para manutenção do quadro técnico

através de garantia de pagamento de bolsas a fim de executar as metas pendentes.

O valor orçado para o item correspondente ao Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica -

STPJ, será reservado à realização de um evento de apresentação dos resultados provenientes

das ações desenvolvidas no âmbito dos Termos de Cooperação Técnica SUDAM/UFPA, com a

participação de pesquisadores, discentes do Curso Gestão de Riscos e Desastres Naturais,

Defesa Civil, instituições parceiras, secretária do meio ambiente e comunidade em geral. Assim,

este recurso será aplicado nos gastos de organização, divulgação e preparo de coffee-break ao

final do evento. A previsão é que o mesmo aconteça entre os meses de maio a junho de 2018,

sem local definido.

Quanto ao item Material Permanente, o saldo disponível decorrente das aquisições

realizadas até o mês de outubro/2017. Destaca-se ainda, a existência de saldo decorrente da

aplicação financeira dos recursos de investimento e custeio do projeto, os quais serão

utilizados na execução das metas/etapas constantes do novo plano de trabalho ora

apresentado, devidamente demonstrado no anexo IV.
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4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS

1.1 implantação e
manutenção da
infraestaitura

1 computacional, e de
I apoio técnico-
operacional.

ATIVIDADES

1.1 Aquisição dos equipamentos.

UNID

2.1 Seleção e contratação de
bolsistas

3.1 Estabelecimento das parcerias
com organismos públicos/
instituições de pesquisa, atividade
privada e a sociedade organizada.
4.1 Definição e manutenção das
rotinas por meio de boisa de
pesquisa, ensino e estágio.

1 2. Consolidação das
I competências
técnico-científicas

1 em gestão de riscos
I de desastres
naturais

2.1 Aperfeiçoamento dos modeios
de previsão e monitoramento

2.2 Eiaboração e divulgação dos
boletins hidroclimatológicos.

2.3 Desenvoivimentos de
pesquisas e estudos sobre os
impactos dos desastres naturais.

13. Entrega de
I relatórios das
atividades do
projeto

[4. Divuigação dos
1 resultados do
projeto

3.1 Reunião trimestrais para
apresentação de relatórios parciais

3.2 Elaboração de relatório parcial
e final.

4.1 Realização de evento para
divuigação dos resuitados do
projeto.

%

%

%

%

%

%

%

INDICADOR físico ÜE EXECUÇÃO

EXECULT exKUT
ADO ar
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%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99

55

100

100

100

100

30

70

50

00

DURAÇÃO

INÍCIO TÉRMINO

15/01/2018 15/01/2018

45 15/01/2018 28/02/2018

Concluído

Concluído

Concluído

Concluído

70 01/03/2018 25/06/2018

30 01/03/218 30/06/2018

50 01/03/218 30/06/2018

100 01/04/2018 30/06/2018
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5. PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA CONCEDENTE

Código Especificação Valor aprovado
Valores executado

(estimativa até
dezembro 2017)

Executado

Valores a

executar

(prorrogação)
A executar

33.90.18 Bolsas Discentes 124.800,00 68.044,69 55% 68.400,00 46%

33.90.20
Auxilio a

pesquisador
38.400,00 35.200,00 92% 19.200,00 8%

33.90.30
Material de

Consumo
32.200,00 0,00 0,0% 10.000,00 30%

33.90.39 STPJ 4.600,00 0,00 0,0% 4.600,00 100%

44.90.52
Material

Permanente
50.000,00 49.814,00 99% 186,00 1%

Total Geral 250.000,00 153.058,69 54% 102.386,00 46%

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE:

META J AN/2018

1,2,3 e 4 102.386,00
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7 - DECLARAÇÃO

NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE DECLARO, PARA FINS

DE PROVA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA- SUDAM,
PARA OS EFEITOS DA LEI OUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO EM MORA OU SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA COM O TESOURO NACIONAL OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, OUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
ORIUNDOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO, NA FORMA
DESTE PLANO DE TRABALHO.

PEDE DEFERIMENTO.

Belém (PA), de. de 2017. REITO,,,
Gilííiai^P

PA

da Silvae

8 - APROVADO PELO CONCEDENTE

vice-Keitor ní bxercicio

tia Reitoria da UFPA

Aprovado

Belém (PA), /  /2017

Local e Data Con

i\r\w
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ANEXO 1
I - DETALHAMENTO DE CUSTOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO üníd. Quant.
V. ünit.

(R$)
TOTAL (R$)

Bolsas de Iniciação Científica - Discentes de graduação do curso de meteorologia

ou áreas afins para dar apoio técnico na realização das metas e atividades do
projeto (Carga Horária 20 horas/semana), com pagamento mensal.

Pessoa

X Mês

06x6

(meses)
600,00 21.600,00

01

Bolsa Profissional Graduado, conforme o CNPq. Modalidade EXP Nível C

(Extensão no Pais). Graduado em meteorologia ou áreas afins para

desenvolvimento e operacionallzação das atividades operacionais do projeto, com
pagamento mensal.

Pessoa

X Mês

03x6

(meses)
+

01x5

(meses)

1.200,00 27.600,00

Bolsa Profissional Graduado, conforme o CNPq. Modalidade Desenvolvimento
Regional. Graduado em meteorologia ou áreas afins para desenvolvimento e
operacionallzação das atividades operacionais do projeto em Belém, incluindo
também as atividades do sistema de gestão de riscos e alerta de desastres e banco
de dados.

Pessoa

X Mês

01 X 6

(meses)
3.200,00 19.200,00

Bolsas Discente e Profissional Formado TOTAL 68.400,00

02

Auxilio a pesquisador para o aperfeiçoamento dos modelos hidrológlcos de
previsão e elaboração do sistema de alerta de desastres naturais e orientações ã

elaboração dos estudos e pesquisas sobre desastres naturais.

Pessoa

X Mês

01 X 6

(meses)
3.200,tX) 19.200,00

Auxilio a Pesquisador/Discente TOTAL 87.600,00

Material de Consumo

Toner HP80A LaserJet CF280A Preto Unid 5 583,95 2.919,75

Cartucho de Toner HP LaserJet 78A CE278AB Preto Unid 2 352,56 705,11

Grampeador de mesa metal médio 26/6 SOfl Unid 4 31,26 93,78

Filtro de linha 6 tomadas Unid 3 30,75 92,25

Extensão tripolar apc 4 tomadas 5 rnetros 115/220V Unid 3 57,12 171,36

Disco Rígido 3,5' (Desidop) Unid 3 247,00 740,99

Cartucho de Tinta Plotter HP C9455A 70 Magenta Claro 130 ml Unid 1 474,20 474,20

Cartucho de Tinta Plotter HP C9454A 70 Amarelo 130 ml Unid 1 487,30 487,30

Cartucho de Tinta Plotter HP C9451A 70 Cinza Claro 130 ml Unid 1 499,75 499,75

03
Cartucho de Tinta plotter HP C9452A 70 Clano 130 ml Unid 1 520,25 520,25

Cartucho de Tinta Plotter HP C9453A 70 Magenta 130 ml Unid 1 482,93 482,93

Cartucho de tinta Plotter HP C9449A 70 Preto Fotográfico 130 ml Unid 1 507,87 507,87

Cartucho de Tinta Plotter HP C9448A70 Preto Fosco 130 ml Unid 1 597,90 597,90

Cartucho para Plotter HP 70 C9390A Clano Claro 130 ml Unid 1 499,14 499,14

Papel HP Premium para fotografia de secagem Instantânea, acetinado 260 g/m^
36"/914 mm x 30,5 m

Unid 2 260,90 521,00

Copo descartável cor branco 180 ml cx 2500 Unid Cx 2 98,67 197,33

Refil de tinta Epson R395 664 cor preto Unid 3 50,80 152,40

Refil de tinta Epson R395 664 cor amarelo Unid 3 52,00 158,00

Refil de tinta Epson R395 664 cor clano Unid 3 50,50 151,50

Refil de tinta Epson R395 664 cor magenta Unid 3 51,53 154,58

Total Material de Consumo 10.000,00

04

SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA - STPJ

Serviços para a realização de evento de divulgação dos resultados do projeto Unid 1 4.600,00 4.600,00

Total de Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - STPJ 4.600,00

TOTAL CUSTEIO A SER APLICADO NA PRORROGAÇÃO 102.200,00

05 MATERIAL PERMANENTE

01-Teclado Multimídia USB - Preto Unid 5 37,00 186,00

TOTAL CAPITAL A SER APLICADO NA PRORROGAÇÃO 186,00

TOTAL GERAL 102.386,00
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DO DETALHAMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS DE MARÇO A OUTUBRO E AS
DESPESAS PREVISTAS ATÉ O TÉRMINO DO PROJETO (Dezembro 2017)

ITEM 33.90.18-Estaglárlos

Bolsas de Iniciação Cientifica -
Discentes de graduação do

curso de meteorologia ou áreas

afins para dar apoio técnico na

realização das metas e

atividades do projeto (Carga

Horária 20 horas/semana), com

pagamento mensal.

Demoristrativo da Movimentação Financeira Referente a Pagamento de Bolsa Estág 0

1

Valor Aprovado Valores pago Mar-Out Saldo Residual

43.200,00

14.444,69 28.755,31

Valor a pagar Nov-Dez Saldo Residual

6.000,00 23.955,31

Saldo residual Total Bolsa Estágio 22.755,31

2

33.90.18-Bolsas de Ensino

Bolsa Profissional Graduado,

conforme o CNPq. Modalidade

EXP Nivel C (Extensão no

Pais). Graduado em

meteorologia ou áreas afins

para desenvolvimento e

operaclonallzação das
atividades operacionais do
projeto, com pagamento

mensal.

Demonstrativo da Movimentação Financeira Referente a Pagamentq de Bolsa Ensino ,

Valor Aprovado Valores pago Mar-Out Saldo Residual

81.600,00

38.800,00 42.800,00

Valor a pagar Nov-Dez Saldo Residual

8.800,00 34.000,00

Saldo residual Total Bolsa Ensino 34.000,00

3
33.90.20

Auxílio a Pesquisador

'  Demonstrativo da Movimentado Financeira referente a Pagamento de Bolsa Pesquisador

Valor Aprovado Valores pago Mar-Out Saldo Residual

38.400,00

28.800,00 9.600,00

Valor a pagar Nov-Dez Saldo Residual

6.400,00 3.200,00

Saldo residual Total Bolsa Pesquisa 3.200,00

4

33.90.30

Material de Consumo

Material eletrônica/informática a

expediente

.  , Demonstrativo da Movimentação Financeira Referente à Aquisição de Material dé Consumd'
;  (Valor válido até Outubro) •

Valor Aprovado Valor pago Saldo Residual

32.200,00 0,00 32.200,00

5

33.90.39

Serviços de Terceiros Pessoa

Jurídica - STPJ

Demonstrativo da Movimentação Financeira referente a Ser.Pesspa Jurídica . , \
•  ,, . . (Valor válido até Outubro) , '

Valor Aprovado Valor pago Saldo Residual

4.600,00 0,00 4.600,00

6
44.90.52

Equip/Material Permanente

Demonstrativo da Movimentação Financeira referente a Aquisição de Material Permatierite
.  (Valor válido até Outubro)

Valor Aprovado Valor pago Valor empenhado Saldo Residual

50.000,00 32.294,00 17.720,00 186,00



ANEXO III- PROGRAMAÇÃO DOS GASTOS A SEREM EXECUTADOS NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO
(JANEIRO A JUNHO 2018)

Programado A executar

Saldo residual

após o período
de encerramento

(23 Dezembro
2017)

Valor a executar

período de
Prorrogação

Déficit/Excedente

33.90.18

Bolsa estágio
6 (bolslstas)x6(meses)x600,00 22.755,31 21.600,00 1.155,31

33.90.18

Bolsa Ensino

3(bolslstas)x6(meses)x1.200,00+1 (bolslsta)x5(meses)x1.200,00+
1 (bolslsta)x6(meses)x3.200,00 34.000,00 46.800,00 -12.800,00

33.90.20

Auxílio a

Pesquisador
1 (coordenação) X6(meses)x 3.200,00 3.200,00 19.200,00 -16.CO0,0

33.90.30

Material de

Consumo

(5)Toner HP BOA LaserJet CF280A Preto, (2) Cartucho de toner
HP LaserJet 78A CE278AB Preto, (2) Grampeador de mesa
metal médio 26/6 30tl, (2) Filtro de linha 6 tomadas, (2) Extensão
tripolar apc 4 tomadas 5 metros 115/220V, (3) Disco rígido 3,5'
(Desktop), (1) Cartucho de tinta Plotter HP C9455A 70 magenta
claro 130 ml, (1) Cartucho de tinta Plotter HP C9454A 70 /Vnarelo
130 ml, (1) Cartucho de tinta Plotter HP C9451A 70 Cinza Claro
130 ml, (1) Cartucho de tinta plotter HP C9452A 70 Clano 130 ml,
(1) Cartucho de tinta Plotter HP C9453A 70 Magenta 130 ml, (1)
Cartucho de tinta Plotter HP C9449A 70 Preto Fotográfico 130 ml,
(1) Cartucho de tinta Plotter HP C9448A 70 Preto Fosco 130 ml,
(1) Cartucho para Plotter HP 70 C9390A Clano Claro 130 ml, (2)
Papel HP premium para fotografia, de secagem Instantânea,
acetinado 260 g/m'-36"/914 mm x 30,5 m, (2) Copo descartável
cor branco 180 ml cx 2500 Unid, (3) Refll de tinta Epson R395
664 cor preto, (3) Refil de tinta Epson R395 664 cor amarelo, (3)
Refll de tinta Epson R395 664 cor amarelo, (3) Refil de tinta
Epson R395 664 cor ciano, (3) Refil de tinta EPSON R395 664
cor magenta.

32.200,00 10.000,00 22.200,00

33.90.39

Serviços de
Terceiros

Pessoa Jurídica

STPJ

4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

44.90.52

Material

Permanente

(l)Teclado multimídia USB - Preto 186,00 186,00 0,00

Anexo IV- DEMONSTRATIVO DO REMANEJAMENTO E DA UTILIZAÇÃO DOS SALDOS RESIDUAIS E DA RECEITA DE
APLICAÇAÇÃO FINANCEIRA

Remanejamento de rubricas e receita
financeira para manutenção da equipe

técnica científica e operacional
Valor remanejado Partição do valor excedido

33.90.30

Material de Consumo

(saldo residual 22.200,00)

16.000,00 Remanejado bolsa pesquisa

6.200,00 Remanejado bolsa ensino

33.90.18

Bolsa estágio
Saldo residual (1.155,31)

1.155,31 Remanejado bolsa ensino

Receita financeira**

/Aplicação da receita (6.369,46)
5.444,69 Remanejado bolsa ensino

**Vafor disponível da receite financeira, vólido até o período de 31/10/2017 R$ 6.369,a
Vahr remanejado para compfementagão de rubrica 33.90.18 RS 5.444,69


