
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
1° TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N» 0312016 - SDR/MI

DADOS DA UNIDADE DJESCENTRALIZADA
1. COD. DA UNID. GESTORA

530023

2. COD. DA GESTÃO

0001

3.CNPJ

03.535.358/0001-96

4. RAZAO SOCIAL

Ministério da Integração Nacional

5. ENDEREÇO

SGAN quadra 906, módulo F, Bloco A - Ed. Celso Furtado - 2° andar

6. BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

7. MUNICÍPIO

Brasília/DF

8. UF

DF

9. CEP

70790-060

10. DDD

61

11. TELEFONE

2034-5619

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

12. CPF

300.013.663-00

13. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Marlon Carvalho Cambraia

14. DDD

61

15. TELEFONE

2034-5619

16. EMAIL

marlon.cambraia@integracao.gov.br

17. CARGO

Secretário de Desenvolvimento Regional

DADOSDAUNIDADE DESCENTRALIZÁDORA

18. COD. DA UNID. GESTORA

533013

19. COD. DA GESTÃO

53202

20. CNPJ

09.203.665/0001-77

21. RAZÃO SOCIAL

Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM

22. ENDEREÇO

Travessa Antônio Baena- 1113

23. BAIRRO/DISTRITO

Belém/PA

24. MUNICÍPIO

Belém/PA

25. UF

PA

26. CEP

66093-082

27. DDD

91

28. TELEFONE

4008-5444

REPRESENTANTE LEGAL DAUNIDApE DESCENTRALIZADORA ■.
29. CPF

614.535.872-68

30. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Paulo Roberto Correia da Silva

31. DDD

91

32. TELEFONE

4008-5444

33. EMAIL

gabinete@sudam.gov.br

34. CARGO

Superintendente

OBJETO E, JUSTIFICATIVA DA DESCENT^LZAÇÃO-DO CRÉDito'
35. IDENTIFICAÇÃO (TITULO / OBJETO DA DESPESA)
Efetivar 1° Termo Aditivo do Termo de Execução Descentralizada n° 03/2016 - Aquisição de equipamentos (caminhões compactadores de lixo,
caminhões caçamba e lanchas fluviais para transporte de passageiros e escoamento das produções) para os municípios do Estado do Pará, conforme
apresentados no projeto inicial.
36. OBJETIVO

Objetiva-se com a celebração do referido Termo Aditivo, prorrogar o prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, a fim de garantir o
fiel cumprimento do objeto pactuado e apresentação do relatório de cumprimento do objeto.

37. PUBLICO ALVO

Agricultores familiares, agentes de ater e de desenvolvimento, estudantes, gestores públicos e sociedade da zona urbana.

38. JUSTIFICATIVA

Diante dos atrasos ocorridos nos tramites e processos administrativos que envolvem as contratações de empresas e fornecimentos dos equipamentos
(caminhão coletor e compactador de lixo, caminhões caçamba e lanchas), faz-se necessário prorrogar o prazo de vigência a fim de viabilizar a
conclusão das atividades inicialmente planejadas.

Vale ressaltar que todos os veículos já foram vistoriados, restando apenas às entregas definitivas por parte das empresas, previstas para o mês de
Agosto de 2017. '

Outra informação relevante que motivou na referida solicitação de ampliação do prazo de vigência, foi que o Ministério da Integração Nacional
teve que realizar vistorias prévias, no local da implementadora dos coletores e compactadores de lixo, contratada pela Empresa IVECO, no
município de Orleans, no Estado de Santa Catarina, e, posteriormente, nos locais das entregas finais.

A decisão foi tomada diante da justificativa apresentada pela Iveco que os veículos não poderiam ser transportados em cegonhas, nos quais
ultrapassariam a altura permitida pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Assim, os veículos estão sendo transportados para os locais de
destino final "rodando" - fazendo uso da própria tração.

Diante das informações acima, solicita-se que o prazo de vigência seja dilatado por mais 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que qs
transtornos obtidos nas vistorias e deslocamentos dos veículos acarretaram atrasos que não estavam previsto quando o TED^TSsJebrado.

39. RELAÇAO ENTRE AS PARTES



próje?o, bem como a cumprir as seguirues obrigações;

li - Compele à unidade descentralizadora:
a) Encaminhar para publicação o Termo de Execução Descentralizada no sitio do Ml;
b) Efetuar a descentralização dos créditos orçamentários, em conformidade com o cronograma de desembolso;
c) Efetuar o repasse do recurso financeiro pactuado no cronograma de desembolso, condicionado à liquidação da despesa, pela unidade
descentralizada;

d) Acompanhar a execução física do objeto e verificar sua adequação por meio do Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado;
e) Registrar no SIAFI os valores a liberar formalizados por TED de forma a garantir a liberação dos recursos financeiros no exercício seguinte.

III - Compete a unidade descentralizada:
a) Executar o objeto de acordo com o proposto no presente TED;
b) Acompanhar a execução fisica e financeira do Objeto;
c) Adotar todas as medidas necessárias à correta execução do objeto;
d) Informar à unidade descentralizadora sobre a liquidação da despesa via comunica .SIAFI;
e) Apresentar, quando necessário, proposta de termo aditivo devidamente justificada em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da vigência
do TED;
t) A unidade descentralizada deverá manter arquivado o projeto básico ou termos de referência, com o devido detalhamento da estimativa de
custos dos bens e serviços utilizados para elaboração do TED, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de comprovação do cumprimento do
objeto, pela unidade descentralizadora;
g) Efetuar o registro e controle patrimoniais dos bens de natureza permanente adquiridos com recursos do TED; Assegurar e destacar a
participação do Ml em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto deste Termo;
h) Restituir à unidade descentralizadora o saldo eventualmente existente na data de encerramento, demíncia ou rescisão do TED, ou ainda,
devolver o valor integra) transferido, em caso de inexecuçâo do objeto ou utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no TED;
i) Os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados-, bem como os recursos fi nanceiros não utilizados, deverão ser
devolvidos até 15 dias antes da data e,stabelecida anualmente pela norma de encerramento do correspondente exercício financeiro divulgada pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda;

j) Informar a unidade descentralizadora, até 31 de dezembro de cada ano, o valor total que será inscrito em restos a pagar,

IV - Do acompanhamento e da apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto:

a) A unidade descentralizada deverá apresentar Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto no prazo de 6 (seis) meses (conforme
acompanhamento do objeto);
b) A unidade descentralizada deverá apresentar Relatório de Cumprimento do Objeto, até 60 dias após a vigência do TED;
Informar, nas contas anuais da entidade, os créditos executados por descentralização, aos órgãos de controle,
40, VIGÊNCIA

Este TED terá vigência de mais 6 (seis) meses, contados a partir de 19/08/2017, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, por solicitação
da unidade descentralizada, devidamente fundamentada, no minimo, 30 (trinta) dias antes do seu término.

;prmM$í%Írçâmentárià
41, PROGRAMA DE TRABALHO 42, PLANO INTERNO 43, FONTE 44, NAT, DESPESA 45, VALOR ,E«

Projeto de Desenvolvimento Sustentável Local
Integrado - Serviço de Aquisição de Equipamentos
- No Estado do Pará, Emenda n° 71 150017

71I500I7PA2
100 44,90,52

40.963,884,00

46. TOTAL 40,963,884,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

47, META, 48, DESCRIÇÃO
49, PRAZO

DE CUMP,

50, FÍSICO

51,UNID, 52, QUANT

53, FINANCEIRO

54, N, DA PARC, 55. LIBER, 56, VALOR
íi-:m ks i.uii

Maio 8,781,400,00

.Aquisição de equipamentos
Junho

6 me.ses 144

12,740,000,00

Julho 4,137,000,00

Agosto 14,300,000,00

57, TOTAL 39,958,400.00
OBS: Informa-se que não será necessário, o repasse global dos recursos financeiros tendo em vista a fixação do valor á menor pelo processo
licitatório.

eSKentralizadorAssinatura

ASSjNÃ3®II^

Brasília, ^ de de 2017,

Assinatiira da unidade descentralizada

9Ámím Carvãífw Canémia
Secretáiio de Desenvolvimento

Regional
SDR/MI


